



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Лесная СОШ»

В.И. Родионов

Приказ № 73 от 07.05.2020 г.

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки	Ответственный за реализацию
1	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) на базе МБОУ «Лесная СОШ», в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей на территории Исылькульского муниципального образования созданного на базе МБОУ «Лесная СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-	Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Лесная СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений)	Апрель-май 2020 года	Директор школы

	внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре			
2	Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ «Лесная СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра в 2020 году	Подготовка пакета документов для заключения Соглашения – Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)	Апрель-май 2020 года	Директор школы
3	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра в 2020 году	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра в МБОУ «Лесная СОШ» посредством телевидения (новости), печатном СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Лесная СОШ», баннера «ТОЧКА РОСТА –федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама). 3.Презентация проекта «Точка роста» на	Май 2020	Директор школы

		классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1.Выявлением потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «Лесная СОШ» - сотрудникам Центра; 2.Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МБОУ «Лесная СОШ» - сотрудникам Центра для направления на очные курсы повышения квалификации, переподготовку кадров. 3.Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, переподготовку кадров	Апрель-июнь 2020 года	Директор школы
5	Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	1.Организация и проведение мастер-классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных современных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра и проблемам дистанционного образования. 2.Организация участия педагогических работников Центра в конкурсах	Сентябрь-декабрь 2020	Директор школы

		профессионального мастерства		
6	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра 2020 году	1.Подготовка технического задания. 2.Проведение закупочных процедур. 3.Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май-август 2020 года	Директор школы
7	Проведение площадок Центра в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещении МБОУ «Лесная СОШ», предусмотренных для создания Центров (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)	май-30 августа 2020 года	Директор школы
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Июнь-август 2020 года	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	1.Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра. 2.Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра. 3.Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Лесная СОШ»	Июнь-август 2020 года	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей,	1.Утверждение реестра реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Лесная СОШ».	Август 2020 года	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР

	реализуемых на материально-технической базе Центра	2.Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Лесная СОШ»		
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь 2020 года	Руководитель Центра, педагог-организатор
12	Согласование с учредителем структуру штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года)	Май-июнь 2020 года	Директор школы
13	Утверждение штатного расписания МБОУ «Лесная СОШ» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом штатного расписания МБОУ «Лесная СОШ» с 01 сентября 2020 года	Август-сентябрь 2020 года	Директор школы
14	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Лесная СОШ» по реализуемым на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемых на базе Центра программ.	Сентябрь 2020 года	
15	Открытие Центра в единый день открытий	1.Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий. 2.Информационное освещение в СМИ мероприятий по открытию Центра	Сентябрь 2020 года	Директор школы, руководитель Центра
16	Утверждение графика работы и расписание Центра	1.Разработка утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре. 2.Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Лесная СОШ»	Сентябрь 2020 года	Директор школы, руководитель Центра, заместитель директора по УВР
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельным планом)	В течение учебного года	Директор школы, руководитель Центра
18	Достижение индикативных показателей	1.Обеспечение максимального	В течение учебного	Директор школы,

	результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	года	руководитель Центра
--	---	---	------	---------------------